

Projekt:

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji"

ZMENA	č.	1
v súlade s podčlánkom 3.7.8. písm. b) Zmluvy o Dielo		
KÓD ITMS:	310011AUP4	
ZMLUVA Č.:	zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023	
ROZHODNUTIE / OZNÁMENIE:	_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, _zo dňa 22.04.2022 o predĺžení platnosti Rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry	
OBJEDNÁVATEĽ:	Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša Kráľová pri Senci 326, 900 50	
ZHOTOVITEĽ:	Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBY a.s. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava člen združenia: PORR s.r.o. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR:	RAL Stav-ing, s.r.o. 291, 925 41 Kráľov Brod	
Názov zmeny: Kanalizácia Kostolná pri Dunaji; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia Zmena trasovania kanalizačného zberača „D“ a výtlaku „VD“		
Podstata zmeny: V rámci Zmeny č. 1 sa predĺži zberač „D“ o 30,81 m, zberač „D-1“ o 10,85 m a výtláčne potrubie „VD“, uložené v súbehu so zberačom „D“ o 57,06 m.		
Zmenu vyvolal:	<input type="checkbox"/> Objednávateľ <input checked="" type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input type="checkbox"/> Nepredvíateľné fyzické podmienky	
Vplyv na zmluvnú cenu diela:	<input type="checkbox"/> Odpočet EUR <input checked="" type="checkbox"/> Prípočet 55 553,22 EUR <input type="checkbox"/> Bez dopadu	
Zmena sa ocení:	<input type="checkbox"/> sadzby a ceny zo súpisu položiek <input checked="" type="checkbox"/> na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek <input type="checkbox"/> dohodnutá cena <input type="checkbox"/> práce v hodinových zúčtovacích sadzbách	
Vplyv na postup prác:	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl. 3.7.8 písm. b) ZoD vrátane Dodatku č. 1.		
ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	
Ing. Pavel Dubaj	Ing. Tatiana Antalíková	
Dňa: 31.10.2023	Dňa: 31.10.2023	
OBJEDNÁVATEĽ:	Mgr. Ján Kláčko	
JUDr. Dušan Šebo	Ing. Igor Šiló	
Dňa: 31.10.2023	Dňa: 31.10.2023	
Dňa: 31.10.2023	Dňa: 31.10.2023	
STAVEBNÝ DOZOR:		
Ing. László Szabó		
Dňa: 31.10.2023		