

Projekt:

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji"

ZMENA	č.	5
v súlade s podčlánkom 3.7.8 písm. a) Zmluvy o Dielo		
KÓD ITMS:	310011AUP4	
ZMLUVA Č.:	zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023	
ROZHODNUTIE / OZNÁMENIE:	_o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, _oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, _zo dňa 22.04.2022 o predĺžení platnosti Rozhodnutia č.OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry	
OBJEDNÁVATEL:	Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša Kráľová pri Senci 326, 900 50	
ZHOTOVITEĽ:	Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBY a.s. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava člen združenia: PORR s.r.o. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR:	RAL Stav-ing, s.r.o. 291, 925 41 Kráľov Brod	
Názov zmeny:		
Kanalizácia Kráľová pri Senci; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia Kanalizácia Hrubá Borša; Objekt: SO 01 - Stoková sieť Kanalizácia Kostolná pri Dunaji; Objekt: SO 01 - Splašková kanalizácia Zmena podkladných vrstiev pri spätných úpravách asfaltových komunikácií regionálnych ciest		
Podstata zmeny:		
V rámci Zmeny č.5 sa pri spätných úpravách asfaltových komunikácií regionálnych ciest nahradí pôvodne nahnatá podkladná vrstva z prostého betónu hrúbky 250 mm vystuženého KARI sieťovinou za podkladnú vrstvu z cementom stmelenej zmesi CBGM C 5/6 hrúbky 200 mm.		
Zmenu vyvolal:	<input type="checkbox"/> Objednávateľ <input type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Nepredvídané fyzické podmienky	
Vplyv na zmluvnú cenu diela:	<input type="checkbox"/> Odpočet EUR <input checked="" type="checkbox"/> Prípočet 4 026,02 EUR <input type="checkbox"/> Bez dopadu	
Zmena sa ocení:	<input type="checkbox"/> sadzby a ceny zo súpisu položiek <input checked="" type="checkbox"/> na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek <input type="checkbox"/> dohodnutá cena <input type="checkbox"/> práce v hodinových zúčtovacích sadzbách	
Vplyv na postup prác:	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie	
Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl. 3.7.8 písm. a) ZoD vrátane Dodatku č. 1.		
ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:	
Ing. Pavel Dubaj	Ing. Tatiana Antalíková	
Dňa: 31.10.2023	Dňa: 31.10.2023	
OBJEDNÁVATEĽ:	Ing. Igor Sýľo	
JUDr. Dušan Šebok	Mgr. Ján Kláčko	
Dňa: 31.10.2023	Dňa: 31.10.2023	
Dňa: 31.10.2023	Dňa: 31.10.2023	
STAVEBNÝ DOZOR:		
Ing. László Szabó		
Dňa: 31.10.2023		