

## Projekt:

"KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji"

<b>ZMENA</b>		<b>č.</b>	<b>8</b>
v súlade s podčlánkom 3.7.8 písm. a) Zmluvy o Dielo			
KÓD ITMS:	310011AUP4		
ZMLUVA Č.:	zo dňa 02.06.2022, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023		
ROZHODNUTIE / OZNÁMENIE:	o povolení vodnej stavby č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry zo dňa 08.04.2020, oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/005913-RY-401 zo dňa 19.05.2020, oznámenie o oprave č. OU-SC-OSZP/2020/016102-RY-401 zo dňa 09.09.2020, zo dňa 22.04.2022 o predĺžení platnosti Rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2020/005913-I-16-Ry		
OBJEDNÁVATEĽ:	Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša Kráľová pri Senci 326, 900 50		
ZHOTOVITEĽ:	Skupina dodávateľov "VS-PORR-11416-MSP" vedúci člen združenia: VODOHOSPODÁRSKE STASVBY a.s. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava člen združenia: PORR s.r.o. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava		
STAVEBNÝ DOZOR:	RAL Stav-ing, s.r.o. 291, 925 41 Kráľov Brod		
<b>Názov zmeny:</b>			
Kráľová pri Senci ČOV; Objekt: SO 02.2 - Vodovodná prípojka			
<b>Zmena dĺžky vodovodnej prípojky pre objekt ČOV</b>			
<b>Podstata zmeny:</b>			
V rámci Zmeny č.8 sa skracaje dĺžka vodovodnej prípojky pre objekt ČOV z dôvodu zmeny bodu napojenia na existujúci vodovod.			
Zmenu vyvolal:	<input type="checkbox"/> Objednávateľ <input type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input checked="" type="checkbox"/> Nepredvíateľné fyzické podmienky		
Vplyv na zmluvnú cenu diela:	<input checked="" type="checkbox"/> Odpočet <b>10 399,45 EUR</b> <input type="checkbox"/> Prípočet EUR <input type="checkbox"/> Bez dopadu		
Zmena sa ocení:	<input type="checkbox"/> sadzby a ceny zo súpisu položiek <input checked="" type="checkbox"/> na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek <input type="checkbox"/> dohodnutá cena <input type="checkbox"/> práce v hodinových zúčtovacích sadzbách		
Vplyv na postup prác:	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie		
<b>Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho Objednávateľ vydá pokyn na vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl. 3.7.8 písm. a) ZoD vrátane Dodatku č. 1.</b>			
ZHOTOVITEĽ:	PROJEKTANT:		
Ing. Pavel Dubaj	Ing. Tatiana Antalíková		
Dňa: 10.11.2023	Dňa: 10.11.2023		
OBJEDNÁVATEĽ:	Ing. Ján Kláčko		
JUDr. Dušan Šebek	Mgr. Ján Kláčko		
Dňa: 10.11.2023	Dňa: 10.11.2023		
STAVEBNÝ DOZOR:	Dňa: 10.11.2023		
Ing. László Szabó			
Dňa: 10.11.2023			