Kráľová pri Senci. Hrubá Borša. Kostolná pri Dunaji - splašková kanalizácia a ČOV - HARMONOGRAM PRÁC	11. týždeň 13-17.3.	12. týždeň 20-24.3.	13. týždeň 27-31.3.	14. týždeň 3-7.4.	15. týždeň 10-14.4.	16. týždeň 17-21.4.	17. týždeň 24-28.4.	18. týždeň 1-5.5.	19. týždeň 8-12.5.	20. týždeň 15-19.5.	21. týždeň 22-26.5.	22. týždeň 29-2.6.	23. týždeň 5-9.6.	24. týždeň 12-16.6.	25. týždeň 19-23.6.	26. týždeň 26-30.6.
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **																
Kráľová pri Senci kanalizácia																
Vetva G (Záhumenská)																
Vetva E-3 (Krížna)																
Vetva E-3-2 (8.mája)																
Vetva E-4 (Pivovarnícka)																
Vetva E (Récka)																
Vetva F-1 (Krmešská), F-1-1 (Sadová)																
Vetva E-1-1 (Krmešská), E-3-1(Pri kaplnke), E-3-2 (8.mája)																
Vetva F (Termálna)																
Vetva E-1 (Hlavná)																
Vetva E-2, Výtlak Ev (Hlavná)																
Vetva I (Malý Krmeš)																
Vetva I-1, Výtlak Iv (Malý Krmeš)																
Vetva G-2 (Teheľňa)																
ČS1 (Barokový most)																
ČS7 (Krmešská)																
ČS6 (Pivovarnícka)																
ČS8 (Teheľňa)																
Hrubá Borša kanalizácia																
Vetva EA (Pri lesíku)																
Výtlak VA (Hrubá Borša - Kráľová pri Senci)																
Vetva E (Pri lesíku)																
Vetva DA (Hlavná)																
Vetva BA-2 (Športová)																
Vetva BA-1-1 (Rovná)																
Vetva D (Úzka)																
Vetva A (Hlavná)																
Vetva BA (Jelčasnká)																
ČS-D																
ČS-A (Hlavná)																
Kostolná pri Dunaji kanalizácia																
Vetva C																
Vetva B-1-1																
Vetva C-1-1																
Vetva C-1-3																
Výtlak VD																
Vetva C-1																
Vetva D																
Vetva E																
Výtlak VB-1																
Vetva B-1-2																
ČS3																
ČS2																
ČS4																
ČS5																
Vetva B-1																