

Rekapitulácia zmien

Číslo zmeny	Obec	Stavebný objekt	Cena podľa dodatku č.1	Prípočet celkom v EUR	Odpočet celkom v EUR	Cena zmeny v EUR	Celkom po prípočtoch/odpočtoch v EUR
Zmena č.1	Kostoľná pri Dunaji	SO_01 Splašková kanalizácia	3 674 762,90	97 693,84	42 140,62	55 553,22	3 730 316,12
Zmena č.2	Kostoľná pri Dunaji	SO_01 Splašková kanalizácia	3 674 762,90	24 955,50	11 783,68	13 171,82	3 687 934,72
Zmena č.3	Kostoľná pri Dunaji	SO_01 Splašková kanalizácia	3 674 762,90	229 699,03	264 208,83	- 34 509,80	3 640 253,10
Zmena č.4	Kostoľná pri Dunaji	SO_01 Splašková kanalizácia	3 674 762,90	-	16 165,57	- 16 165,57	3 658 597,33
Zmena č.5	Kráľová pri Senci	SO_1 Splašková kanalizácia	5 777 376,48	105 777,22	104 187,43	1 589,79	5 778 966,27
	Hrubá Borša	SO - 01 STOKOVÁ SIĽ	2 374 027,16	48 809,81	45 864,58	2 945,23	2 376 972,39
	Kostoľná pri Dunaji	SO_01 Splašková kanalizácia	3 674 762,90	39 614,68	40 123,68	- 509,00	3 674 253,90
Zmena č.6	Kráľová pri Senci	SO_1 Splašková kanalizácia	5 777 376,48	46 256,70	-	46 256,70	5 823 633,18
Zmena č.7	Kráľová pri Senci	SO_1 Splašková kanalizácia	5 777 376,48	43 064,26	120 842,56	- 77 778,30	5 699 598,18
	Kráľová pri Senci	SO_2 Čerpacie stanice-stavebná časť	354 988,95	34 363,77	34 363,77	-	354 988,95
	Kráľová pri Senci	SO_3 NN Prípojky k čerpacím staniciam	20 745,03	3 803,60	1 521,24	2 282,36	23 027,39
	Kráľová pri Senci	SO_4 PS Strojnotech. a elektrotech. časť ČS	235 126,96	20 105,22	20 105,22	-	235 126,96
Zmena č.8	ČOV Kráľová pri Senci	SO 02.2 Vodovodná prípojka	18 393,68	-	10 399,45	- 10 399,45	7 994,23
Zmena č.9	ČOV Kráľová pri Senci	SO 02.1 Objekt čistiarne	1 286 401,60	18 736,85	18 751,35	- 14,50	1 286 387,10
<b>SPOLU za Zmeny</b>				<b>712 880,48</b>	<b>730 457,98</b>	<b>- 17 577,50</b>	